Neubau Sportkindergarten mit Bewegungsräumen - in Kirchzarten

Kostenrahmen Option Neubau Bewegungsraum 2 (C.3)

PlanungsstandÜberarbeitete Wettbewerbspläne, Vorentwurf LPH 1-2

Datum 28.05.20

Rauminhalte nach DIN 277

Anteile

Kindergarten3-gruppig + 1 KrippeBewegungsräume mit UG1 Bewegungsraum C.3

BGF Brutto-Grundfläche 155 m2

BRI Brutto-Rauminhalt 680 m3

| KG | | | Menge | EP EUR netto | Netto EUR | Option EUR | 19% Mwst. EUR | Brutto EUR | Titelsumme EUR |
|-----|---|---|----------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| 100 | Grundstück | | | | | | | | 0,00 |
| | Grundstückswert Grundstücksnebenkosten Freimachen | nicht enthalten nicht enthalten nicht enthalten | | | | | | | |
| 200 | Herrichten/Erschließen | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 300 | Bauwerk | | | | | | | | 287.742 |
| | Bauwerk - Anteil Bewegungsräume | | 1,00 psh | 241.800 | 241.800 | | 45.942 | 287.742 | |

Neubau Sportkindergarten mit Bewegungsräumen - in Kirchzarten

Kostenrahmen Option Neubau Bewegungsraum 2 (C.3)

Planungsstand Überarbeitete Wettbewerbspläne, Vorentwurf LPH 1-2

Datum 28.05.20

| 400 | Technische Anlagen | | | | | | | 78.207 |
|-----|--|----------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | Technische Anlagen | | 1,00 psh | 65720 | 65.720,00 | 12.486,80 | 78.206,80 | |
| 500 | Aussenanlagen | | | | | | | -21.420 |
| | Reduzierter Freiflächenanteil | anteilig | 1,00 psh | 18.000 | -18.000 | -3.420 | -21.420 | |
| 600 | Ausstattung | | | | | | | 11.900 |
| | Sportgeräte | Ausstattung C3 | 1,00 psh | 10.000 | 10.000 | 1.900 | 11.900 | |
| 700 | Baunebenkosten | | | | | | | 118.762 |
| | KG 200 - 600, überschlägiger Ansatz, ca. | | 28 % | 356.429 | 99.800 | 18.962 | 118.762 | |

Brutto-Gesamtkosten KG 200 - 700

475.190,88

Zur Abrundung -190,88

Brutto-Gesamtkosten 05/2020 475.000,00

Anmerkungen zur Kostenermittlung

Die in der Zusammenstellung "Kostenrahmen Vorentwurf Sportkindergarten Kirchzarten" genannten Hinweise, **Planungsstand 28.05.2020**, sind zu beachten.

Die Kostenschätzung wurde auf Grundlage von BKI-Werten und Vergleichspreisen im Mai 2020 erstellt.

Die Anpassung an den Kostenindex zum Baubeginn muß berücksichtigt werden!

Aktuelle Zahlen belegen eine realistische Anpassung von ca. 5 - 7% pro Jahr.

A109 - MA