

Dipl.-Ing. Martin Götz, Hohlgaße 4, 79199 Kirchzarten

Gemeinde Kirchzarten
FB 5 – Bauamt
z. Hd. Frau Süppel, Herr Schill
Talvogteistraße 12

Hohlgaße 4
79199 Kirchzarten
Mail: buero@goetz-bauen.de
web: www.goetz-bauen.de
Tel.: 07661 / 97 93 00
Fax: 07661 / 97 93 01

79199 Kirchzarten

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
Gö

Ihre Schreiben vom

D-79199 Kirchzarten
Donnerstag, 31. August 2023

**BAUVORHABEN: Umbau und Erweiterung Kindergarten Zarten
Zardunastraße 16a, 79199 Kirchzarten**

Erläuterungen zu den Vergabevorschlägen Einbaumöbel,
Wickelmöbel, Küche

Sehr geehrte Frau Süppel,
sehr geehrter Herr Schill,
sehr geehrte Damen und Herren,

Als Begleitschreiben / Zusammenfassung erhalten Sie die Vergabevorschläge zu:

- 461.115.27 Schreinerarbeiten Einbaumöbel (KG 300)
- 461.115.27 Schreinerarbeiten Wickelmöbel (KG 700)
- 461.115.27 Schreinerarbeiten Küche (KG 700)

Bindefrist ist bis 06.10.2023.

461.115.27 Schreinerarbeiten Einbaumöbel (KG 300)

- beschränkte Ausschreibung, 2 Bieter, alle Bieter wertbar
- Kostenberechnung aus 06/2021 brutto 30.160,00 Euro nur für den Part Einbaumöbel, inklusive Berücksichtigung der Baukostensteigerung nach BKI von 27,9 % (6/2021 bis 2/2023) ergibt brutto 38.574,64 Euro
- Summe Vergabevorschlag brutto 37.399,20 Euro, Bieter Holzmanufaktur Lorenz Kirchzarten

461.115.27 Schreinerarbeiten Wickelmöbel (KG 300)

- beschränkte Ausschreibung, 3 Bieter, alle Bieter wertbar
- Kostenberechnung aus 06/2021 brutto 11.000,00 Euro nur für den Part Wickelmöbel, inklusive Berücksichtigung der Baukostensteigerung nach BKI von 27,9 % (6/2021 bis 2/2023) ergibt brutto 14.069,00 Euro

- Summe Vergabevorschlag brutto 9.567,56 Euro, Bieter Berthold Widmaier Aichwald

461.115.27 Schreinerarbeiten Küche (KG 600)

- beschränkte Ausschreibung, 2 Bieter, alle Bieter wertbar
- Kostenberechnung aus 06/2021 brutto 11.000,00 Euro, inklusive Berücksichtigung der Baukostensteigerung nach BKI von 27,9 % (6/2021 bis 2/2023) ergibt brutto 14.069,00 Euro
- Summe Vergabevorschlag brutto 12.387,90 Euro, Bieter Schreinerei Maier Buchenbach

Bereits im August waren folgende Gewerke submitiert und per Eilentscheid vergeben:

- 461.115.24 Fliesen- und Plattenarbeiten(KG 300)
- 461.115.36 Bodenbelagsarbeiten (KG 300)
- 461.115.34 Malerarbeiten (KG 300)
- 461.115.27 Schreinerarbeiten Innentüren (KG 300)
- 461.115.99 Ausstattung (KG 600)

Bindefrist ist bis 15.09.2023.

461.115.24 Fliesen- und Plattenarbeiten (KG 300)

- beschränkte Ausschreibung, 4 Bieter, davon sind 3 Bieter wertbar
- Kostenberechnung aus 06/2021 brutto 21.000,00 Euro, inklusive Berücksichtigung der Baukostensteigerung nach BKI von 27,9 % (6/2021 bis 2/2023) ergibt brutto 26.859,00 Euro
- Summe Vergabevorschlag brutto 24.095,13 Euro, Bieter Kingle & Löffler Fliesenlegerbetrieb Stegen

461.115.36 Bodenbelagsarbeiten (KG 300)

- beschränkte Ausschreibung, 1 Bieter, Bieter ist wertbar
- Kostenberechnung aus 06/2021 brutto 27.000,00 Euro, inklusive Berücksichtigung der Baukostensteigerung nach BKI von 27,9 % (6/2021 bis 2/2023) ergibt brutto 34.533,00 Euro
- Summe Vergabevorschlag brutto 27.366,91 Euro, Bieter Raumausstattung Mayer Gutach

461.115.34 Malerarbeiten (KG 300)

- beschränkte Ausschreibung, 3 Bieter, alle Bieter sind mit nachgeforderten Unterlagen wertbar
- Kostenberechnung aus 06/2021 brutto 35.000,00 Euro, inklusive Berücksichtigung der Baukostensteigerung nach BKI von 27,9 % (6/2021 bis 2/2023) ergibt brutto 44.765,00 Euro
- Summe Vergabevorschlag brutto 16.318,61 Euro, Bieter Maler Schweizer Kirchzarten

461.115.27 Schreinerarbeiten Innentüren (KG 300)

- beschränkte Ausschreibung, 2 Bieter, beide Bieter wertbar

- Kostenberechnung aus 06/2021 brutto 26.840,00 Euro nur für den Part Innentüren, inklusive Berücksichtigung der Baukostensteigerung nach BKI von 27,9 % (6/2021 bis 2/2023) ergibt brutto 34.328,00 Euro
- Summe Vergabevorschlag brutto 64.168,37 Euro, Bieter Schreiner Kurz Titisee-Neustadt Stegen
- Lieferzeit 16 Wochen, verbindliche Bestellung KW 35-2023 ergibt Lieferung KW 51-2023

461.115.99 Ausstattung (KG 600)

- beschränkte Ausschreibung, 2 Bieter, beide Bieter wertbar
- Kostenberechnung aus 06/2021 brutto -für 3 Bauabschnitte nur Kindergartenmöbel - brutto 30.000,00 Euro, inklusive Berücksichtigung der Baukostensteigerung nach BKI von 27,9 % (6/2021 bis 2/2023) ergibt brutto 38.370,00 Euro
- Summe Vergabevorschlag brutto 20.365,79 Euro, Bieter Berthold Widmaier Aichwald
- Lieferzeiten 12-14 Wochen, verbindliche Bestellung KW 37-2023 ergibt Lieferung KW 51-2023

Näheres entnehmen Sie bitte den Preisübersichten, Preisspiegeln, den Vergabevorschlägen und der nachgezogenen Kostentabelle.

Mit freundlichen Grüßen

M Götz