

Umbau und Erweiterung Kindergarten Zarten
Zardunastraße 16a, 79199 Kirchzarten

Kostenverfolgung 1. Bauabschnitt Stand 31.08.2023

Gewerk KG 200, 300, 400, 500, 600	Kostenberechnung 06.2021 1. BA brutto	Differenz KoBe 04.2022 1.BA zu Vergabesumme grün = weniger als KoBe rot = mehr als KoBe	Kostenberechnung 04.2022 1.BA brutto (20201+125,2 10202+138,1)	Differenz KoBe 04.2022 1. BA zu Vergabesumme grün = weniger als KoBe rot = mehr als KoBe	Kostenberechnung 03.2023 1.BA brutto 891 Bauteilveränder +23,6% (20201+125,2 42023+154,7)	Differenz KoBe 03.2023 1. BA zu Vergabesumme grün = weniger als KoBe rot = mehr als KoBe	Kostenberechnung 03.2023 1.BA brutto 891 Bauteilveränder +27,9% (20201+125,2 20203+160,2)	Differenz KoBe 03.2023 1. BA zu Vergabesumme grün = weniger als KoBe rot = mehr als KoBe	bepreistes LV brutto	Vergabesumme brutto	Nachträge brutto	Vergabesumme mit Nachträge - brutto Schlusszahlung grün
Landschaftsbau vor 1.BA 461.116.03 gesamt 304.100,-€ Steinhart, Kirchzarten KG 500 (Büro Henne)	126.917,13 €	4.615,49 €	143.289,44 €	-11.756,82 €						126.917,13		131.532,62 €
Landschaftsbau vor 2.BA 461.116.03 gesamt 304.100,-€ 304.100,-€ - 126.917,13 € KG 500 (Büro Henne)	177.182,87 €	58.270,57 €					226.616,89 €	8.836,55 €		203.793,44		203.793,44 €
Baumhaus versetzen 461.116.03 Vitarbor, Freiburg KG 500 (Büro Henne)										12.233,20 €		12.040,00 €
Individuelle Spielgeräte 461.116.03 Wehrle, Stegen KG 500 (Büro Henne)										17.882,13 €		17.850,00 €
Landschaftsbau nach 1.BA Spielplatzprüfung KG 500 (Büro Henne)										0,00		1.770,00 €
Trinkwasser EWK Kirchzarten KG 200 (Büro Götz)										0,00 €		0,00 €
Strom EWK Kirchzarten KG 200 (Büro Götz)										0,00 €		0,00 €
Telefon Telekom KG 200 (Büro Götz)										0,00 €		0,00 €
Elektro, BMA, SöBe 461.117.53 Wilmann, Tisse-Neustadt KG 400 (Büro Wangler)	176.347,00 €	65.856,17 €	199.095,76 €	43.107,41 €					219.974,79 €	235.583,94 €		235.583,94 €
Blitzschutz 461.117.50 Hein, Freiburg KG 400 (Büro Wangler)									9.099,53 €	6.619,23 €		6.619,23 €
PV-Anlage EWK, Kirchzarten KG 400 (Büro Wangler)										0,00 €		0,00 €
Nahwärmeleitung 461.117.41 Walbel, Freiburg KG 400 (Büro Lenz)	96.200,00 €	-29.104,41 €	108.609,80 €	-41.514,21 €	124.579,00 €	-57.483,41 €				11.663,55 €		11.663,55 €
Heizung Mössner, T-Neustadt KG 400 (Büro Lenz)										55.432,04 €		55.432,04 €
Lüftung Lachmann, Teningen KG 400 (Büro Lenz)	43.300,00 €	7.770,99 €			56.073,50 €	-5.002,51 €				51.070,99 €		51.070,99 €
Sanitär Mössner, T-Neustadt KG 400 (Büro Lenz)	64.700,00 €	5.868,75 €			63.766,50 €	-13.217,75 €				70.568,75 €		70.568,75 €
Baustellenzufahrt 461.115.02 Steinhart, Kirchzarten KG 300 (Büro Götz)	153.500,00 €	101.043,59 €	173.301,50 €	75.887,09 €					12.399,21 €	11.434,35 €	2.040,85 €	13.475,20 €
Erdbau 461.115.02 Löffler, Kirchzarten KG 300 (Büro Götz)									173.657,41 €	159.682,08 €	39.184,38 € 19.774,02 € 17.072,91 €	235.713,39 €
Erdbau Entsorgung 461.115.02 Erdaschublager Dietersbach KG 300 (Büro Götz)	0,00 €	5.355,00 €	0,00 €	5.355,00 €					173.657,41 €	5.355,00 €		5.355,00 €
Rohbau 461.115.13 Mosser, Freiburg KG 300 (Büro Götz)	360.000,00 €	43.863,90 €	406.440,00 €	-2.576,10 €					417.957,34 €	396.834,16 €	11.856,81 € 11.137,21 €	395.552,94 €
Rohbau 1. BA zu 2.BA 461.115.13 (weiterer BA) Steinhäuser, Kirchzarten KG 300 (Büro Götz)										24.574,64 €		24.574,64 €
Bau WC 461.115.00 TollToi & Dixl Karlsruhe KG 300 (Büro Götz)										8.310,96 €		8.310,96 €
Gerüst 461.115.01 Löffler, St. Märgen KG 300 (Büro Götz)	16.000,00 €	-4.730,64 €	18.064,00 €	-6.794,64 €					16.123,73 €	11.269,36 €		11.269,36 €
Zimmerer KG 300 (Büro Götz)	11.200,00 €	-11.200,00 €	12.644,80 €	-12.644,80 €								0,00 €
Flachdach Dachdecker 461.115.20 Isotech, Glottertal KG 300 (Büro Götz)	102.000,00 €	43.801,12 €	115.158,00 €	30.643,12 €					142.694,69 €	115.421,40 €	26.583,62 € 3.796,10 €	145.801,12 €
Blechner 461.115.22 dör, Teningen-Nimburg KG 300 (Büro Götz)	32.000,00 €	-7.203,09 €	36.128,00 €	-11.331,09 €					26.483,33 €	24.796,91 €		24.796,91 €
Fenster Außentüren 461.115.26 Klaus, Tisse-Neustadt KG 300 (Büro Götz)	128.000,00 €	-756,51 €	144.512,00 €	-17.268,51 €					125.457,89 €	127.243,49 €		127.243,49 €
Putz Trockenbau Veesser, Freiburg WDVS Innen- Außenputz	155.500,00 €	59.901,31 €			201.372,50 €	14.028,81 €			74.406,62 €	94.903,87 €	-1.989,20 €	92.904,67 €
Trockenbau H+S, Eschbach KG 300 (Büro Götz)									120.278,00 €	119.886,49 €	2.610,15 €	122.496,64 €
Estrich Gyney, Breisach KG 300 (Büro Götz)	28.000,00 €	-397,90 €			34.608,00 €	-7.005,90 €			33.019,94 €	27.602,10 €		27.602,10 €
Fliesen KG 300 (Büro Götz)	21.000,00 €	3.095,13 €					26.899,00 €	-2.763,87 €	25.079,31 €	24.095,13 €		24.095,13 €
Bodenbelag KG 300 (Büro Götz)	27.000,00 €	366,91 €					34.533,00 €	-7.166,09 €	53.906,76 €	27.366,91 €		27.366,91 €
Maler KG 300 (Büro Götz)	35.000,00 €	-18.681,39 €					44.765,00 €	-28.446,39 €	39.077,12 €	16.318,61 €		16.318,61 €
Innentüren KG 300 (Büro Götz)	26.840,00 €	37.328,37 €					34.328,36 €	29.840,01 €	46.211,27 €	64.168,37 €		64.168,37 €
Schreiner /Einbaumöbel KG 300 (Büro Götz)	30.160,00 €	7.239,20 €					38.574,64 €	-1.175,44 €	40.318,99 €	37.399,20 €		37.399,20 €
Baureinigung KG 300	0,00 €									0,00 €		0,00 €
Bau-WC Reinigung 461.115.00 F.M. Reinigung Stegen KG 300	0,00 €									495,04 €		495,04 €
Ausstattung Kiga Möbel 133.000 gesamt Aniel Neubau 30000 KG 600	30.000,00 €	-9.634,21 €					38.370,00 €	-18.004,21 €	26.307,33 €	20.365,79 €		20.365,79 €
Schreinerarbeiten Wickelmöbel In Berechnung unter Mehrung Ausstattung berücksichtigt KG 600	11.000,00 €	-1.432,44 €					14.069,00 €	-4.501,44 €	11.916,96 €	9.567,56 €		9.567,56 €
Schreinerarbeiten Küchen In Berechnung unter Mehrung Ausstattung berücksichtigt KG 600	11.000,00 €	1.387,90 €					14.069,00 €	-1.687,10 €	9.900,00 €	12.387,90 €		12.387,90 €
sonstige Arbeiten Hog St. Märgen, vorab Rohbau Hasselfeldt Aukrug, Nisthellen Bad, Zeitung Veröffentlichung KG 200, 300, 400, 500, 600	0,00 €											
Summen KG 200, 300, 400, 500, 600	1.862.847,00 €	362.623,81 €	1.357.243,30 €	51.106,45 €	500.419,50 €	-68.680,76 €	472.184,89 €	-25.061,98 €	1.797.929,63 €	2.131.243,72 €	132.056,85 €	2.245.185,49 €