

Projekt: Talvogtei Scheunen + Gebäude Kirchzarten
 Bauherr: Gemeinde Kirchzarten

DECKUNGSNACHWEIS VERGABEPAKET Nr. 8

VV Planer vom 13.11.2015
 DN ProjSt vom 16.11.2015

	Gewerk-Nr.	BUDGET	VERGABE	Differenz	Vergabe-Nr.:
Gebäude Talvogtei 3					
410 G	<u>Sanitärinstallation</u>	Vergabe an: Mößner Sanitär GmbH in 79822 Titisee-Neustadt 601.610.5			
	410 G Gebäude 3	29.750,00 €	22.728,86 €	-7.021,14 €	DECKUNG vorhanden
	410 G Sanitärinstallation	29.750,00 €	22.728,86 €	-7.021,14 €	DECKUNG vorhanden
				-23,6%	VERGABE <u>WIRD EMPFOHLEN</u>
420 G <u>Wärmeversorgung - Raumheizung</u>					
		Vergabe an: an Fa. Fehrenbach in 79856 Hinterzarten 601.610.3			
	420 G Gebäude 3	41.650,00 €	41.061,51 €	-588,49 €	DECKUNG vorhanden
	420 G Wärmeversorgung - Raumheizung	41.650,00 €	41.061,51 €	-588,49 €	DECKUNG vorhanden
				-1,4%	VERGABE <u>WIRD EMPFOHLEN</u>
440 G <u>Elektroinstallation + Netzwerktechnik</u>					
		Vergabe an: an Fa. Tritschler in 79856 Hinterzarten 601.610.6			
	440 G Gebäude 3	83.300,00 €	68.160,34 €	-15.139,66 €	DECKUNG vorhanden
	440 G Elektroinstallation + Netzwerktechnik	83.300,00 €	68.160,34 €	-15.139,66 €	DECKUNG vorhanden
				-18,2%	VERGABE <u>WIRD EMPFOHLEN</u>
446 G <u>Erdungs- und Blitzschutzanlage</u>					
		Vergabe an: Fa. Blitzableiterbau Kh. Heim GmbH in 79100 Freiburg 601.610.7			
	446 G Gebäude 3	5.355,00 €	6.666,46 €	1.311,46 €	KEINE DECKUNG
	446 G Erdungs- und Blitzschutzanlage	5.355,00 €	6.666,46 €	1.311,46 €	KEINE DECKUNG
				24,5%	VERGABE <u>WIRD EMPFOHLEN</u>
Die Auftragssumme liegt 24,5% über dem bepreisten LV ==>					

Projekt: Talvogtei Scheunen + Gebäude Kirchzarten
 Bauherr: Gemeinde Kirchzarten

D E C K U N G S N A C H W E I S V E R G A B E P A K E T Nr. 8

VerP8 V Verwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	DECKUNG vorhanden
VerP8 M Mediathek	0,00 €	0,00 €	0,00 €	DECKUNG vorhanden
VerP8 G Gebäude 3	160.055,00 €	138.617,17 €	-21.437,83 €	DECKUNG vorhanden
gesamtes Vergabepaket Nr. 8	160.055,00 €	138.617,17 €	-21.437,83 €	DECKUNG vorhanden
			-13,4%	

VerP V Verwaltung	1.011.337,43 €	951.860,00 €	-66.503,57 €	DECKUNG vorhanden
VerP M Mediathek	992.049,63 €	952.787,14 €	-39.262,48 €	DECKUNG vorhanden
VerP G Gebäude 3	237.605,00 €	205.137,08 €	-32.467,92 €	DECKUNG vorhanden
gesamte bisherige Vergabepakete	2.240.992,06 €	2.109.784,23 €	-138.233,97 €	DECKUNG vorhanden
			-6%	

positive Differenz = keine Deckung = **Mehrkosten**
 negative Differenz = Deckung = **Reserve**

Die Deckung der sich ergebenden Mehrkosten erfolgt aus den Reserven der jeweiligen Budgets
 der anderen Gewerke innerhalb des Gesamtbudgets des einzelnen Projektteile Scheunen/ Gebäude 3.