

Projekt:
Bauherr:

Talvogtei Scheunen + Gebäude Kirchzarten
Gemeinde Kirchzarten



DECKUNGSNACHWEIS VERGABEPAKET Nr. 15 Korrektur 21.09.2016

				Submission vom 23.08./ 01.09.2016
				VV Planer vom 29.08./ 08.09.2016
				DN ProjSt vom 09.09.2016
Gewerk-Nr.	BUDGET	VERGABE	Differenz	Vergabe-Nr.:
Mediathek				
612.01M	Einrichtung/ Tischlerarbeiten	Vergabe an: Fa. Becherer GmbH	in 79215 Elzach	601.620.2
612.01M	Mediathek	220.745,00 €	156.987,18 €	-63.757,82 €
612.01M	Einrichtung/ Tischlerarbeiten	220.745,00 €	156.987,18 €	-63.757,82 €
				-29%
				VERGABE WIRD EMPFOHLEN
Mediathek				
612.09M	Beleuchtungskörper	Vergabe an: Fa. Elektro Kümmerle GmbH	in 79856 Hinterzarten	601.600.29
612.09M	Mediathek	81.931,50 €	49.382,14 €	-32.549,36 €
612.09M	Beleuchtungskörper	81.931,50 €	49.382,14 €	-32.549,36 €
				-40%
				VERGABE WIRD EMPFOHLEN
Verwaltung				
612.09V	Beleuchtungskörper	Vergabe an: Fa. Elektro Kümmerle GmbH	in 79856 Hinterzarten	601.600.30
612.09V	Verwaltung	98.301,00 €	54.921,05 €	-43.379,95 €
612.09V	Beleuchtungskörper	98.301,00 €	54.921,05 €	-43.379,95 €
				-44%
				VERGABE WIRD EMPFOHLEN
Freianlagen				
612.09F	Beleuchtungskörper	Vergabe an: Fa. Elektro Kümmerle GmbH	in 79856 Hinterzarten	601.650.3
612.09F	Freianlagen	0,00 €	15.628,07 €	15.628,07 €
612.09F	Beleuchtungskörper	0,00 €	15.628,07 €	15.628,07 €
				KEINE DECKUNG
				KEINE DECKUNG
				VERGABE WIRD EMPFOHLEN
hier neue Zuordnung -> Deckung über Einsparungen Verwaltung und Mediathek ==>				

Projekt:
Bauherr:

Talvogtei Scheunen + Gebäude Kirchzarten
Gemeinde Kirchzarten



DECKUNGSNACHWEIS VERGABEPAKET Nr. 15 Korrektur 21.09.2016

VerP15 V	Verwaltung	98.301,00 €	54.921,05 €	-43.379,95 €	DECKUNG vorhanden
VerP15 M	Mediathek	302.676,50 €	206.369,32 €	-96.307,18 €	DECKUNG vorhanden
VerP15 G	Gebäude 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VerP15 F	Freianlagen	0,00 €	15.628,07 €	15.628,07 €	KEINE DECKUNG
gesamtes Vergabepaket Nr. 15		400.977,50 €	261.290,37 €	-139.687,13 €	DECKUNG vorhanden
				-34,8%	

VerP V	Verwaltung	1.258.856,58 €	1.183.051,87 €	-75.804,70 €	DECKUNG vorhanden
VerP M	Mediathek	1.667.583,63 €	1.611.391,70 €	-56.191,93 €	DECKUNG vorhanden
V + M	Deckung für Mehrkosten ÄA	97.100,00 €	97.100,00 €	0,00 €	
VerP G	Gebäude 3	821.789,01 €	836.445,16 €	14.656,15 €	KEINE DECKUNG
VerP F	Freiflächen Innerort	78.600,00 €	95.133,67 €	16.533,67 €	KEINE DECKUNG
gesamte bisherige Vergabepakete		3.923.929,21 €	3.823.122,41 €	-100.806,80 €	DECKUNG vorhanden
				-2,6%	

** Das Ergebnis resultiert aus allen bisherigen Vergaben ohne Berücksichtigung bisheriger Nachträge

positive Differenz = keine Deckung = **Mehrkosten**
negative Differenz = Deckung = **Reserve**