

Projekt: Talvogtei Scheunen + Gebäude Kirchzarten
 Bauherr: Gemeinde Kirchzarten

DECKUNGSNACHWEIS VERGABEPAKET Nr. 17

				Submission vom 02./ 07.11.2016
				VV Planer vom 07.11.2016
				DN ProjSt vom 07.11.2016
Gewerk-Nr.	BUDGET	VERGABE	Differenz	Vergabe-Nr.:
Verwaltung und Gebäude Talvogtei 3				
612.2VG	Tische und Stühle	Vergabe an: Fa. Streit	in 77756 Hausach	geprüft ! 601.630.3
612.03V	Verwaltung	48.200,00 €	20.466,22 €	-27.733,78 € DECKUNG vorhanden
612.2G	Gebäude Talvogtei 3	5.000,00 €	2.928,47 €	-2.071,53 € DECKUNG vorhanden
612.2VG	Tische und Stühle	53.200,00 €	23.394,69 €	-29.805,31 € DECKUNG vorhanden
				-56% VERGABE WIRD EMPFOHLEN
Verwaltung				
612.1VM	Büromöbel Verwaltung + Bürgerbüro	Vergabe an: Fa. Kist Group	in 79056 Villingen-Schwenningen	VORAB da UNGEPRÜFT !! 601.630.2
612.1V	Büromöbel Verwaltung (OG)	50.000,00 €	45.496,43 €	-4.503,57 € DECKUNG vorhanden
612.2V	Büromöbel Bürgerbüro (EG)	44.200,00 €	32.745,49 €	-11.454,51 € DECKUNG vorhanden
612.5M	Büromöbel Mediathek	5.000,00 €	5.846,02 €	846,02 € KEINE DECKUNG
612.1+2+5VM	Büromöbel Verwaltung + Bürgerl	99.200,00 €	84.087,94 €	-15.112,06 € DECKUNG vorhanden
				-15% VERGABE WIRD EMPFOHLEN
Mediathek				
612.03M	Einzelmöbel Mediathek	Vergabe an: Fa. Planen und Einrichten - pro office GmbH	in 41066 Mönchengladbach	VORAB da UNGEPRÜFT !! 601.620.3
612.03M	Mediathek	28.915,00 €	29.972,53 €	1.057,53 € KEINE DECKUNG
612.03M	Einzelmöbel Mediathek	28.915,00 €	29.972,53 €	1.057,53 € 3,7% VERGABE WIRD EMPFOHLEN
				Die Angebotssumme liegt 3,7 % über dem Budget ==>

DECKUNGSNACHWEIS VERGABEPAKET Nr. 17

VerP16 V	Verwaltung	142.400,00 €	98.708,14 €	-43.691,86 €	DECKUNG vorhanden
VerP16 M	Mediathek	33.915,00 €	35.818,55 €	1.903,55 €	KEINE DECKUNG
VerP16 G	Gebäude 3	5.000,00 €	2.928,47 €	-2.071,53 €	DECKUNG vorhanden
VerP16 F	Freianlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	DECKUNG vorhanden
gesamtes Vergabepaket Nr. 17		181.315,00 €	137.455,16 €	-43.859,84 € -24,2%	DECKUNG vorhanden

VerP V	Verwaltung	1.444.195,58 €	1.319.056,99 €	-125.138,58 €	DECKUNG vorhanden
VerP M	Mediathek	1.749.336,63 €	1.685.922,43 €	-63.414,20 €	DECKUNG vorhanden
V + M	Deckung für Mehrkosten ÄÄ	97.100,00 €	97.100,00 €	0,00 €	
VerP G	Gebäude 3	826.789,01 €	839.373,63 €	12.584,62 €	KEINE DECKUNG
VerP F	Freiflächen Innerort	78.600,00 €	95.133,67 €	16.533,67 €	KEINE DECKUNG
gesamte bisherige Vergabepakete		4.196.021,21 €	4.036.586,73 €	-159.434,48 € ** -3,8%	DECKUNG vorhanden

**** Das Ergebnis resultiert aus allen bisherigen Vergaben ohne Berücksichtigung bisheriger Nachträge**

positive Differenz = keine Deckung = **Mehrkosten**
 negative Differenz = Deckung = **Reserve**