
Böwer Eith Murken Vogelsang
Architekten

Neubau Kinderhaus Burg

KOSTENBERECHNUNG ( Kostenfortschreibung ) - KOSTEN VON HOCHBAUTEN NACH DIN 276

Stand 09.11.2018

KG Gewerke Summen Brutto Summen Brutto Summen Brutto

Kostenberechnung Vergabesummen Über / Unterschreitung
grün=voraussichtlich

100 Grundstückskosten

200 Erschließung 11.900,00 € 11.900,00 € 0,00 €

225 Hausanschlusskosten Verbindung HAK 11.900,00 €

300 Bauwerk und Baukonstruktion     ( Böwer-Eith-Murken-Vogelsang) 2.334.710,33 € 2.417.509,58 € 82.799,25 €

300 Bauwerk und Baukonstruktion flächenreduziert 116.485,52 €

300 Bauwerk und Baukonstruktion  2.451.195,85 €
Rückbauarbeiten ( Abbruch Bestand ) 82.600,00 € 77.001,73 € -5.598,27 €

Erdbauarbeiten in Rohbauarbeiten 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gerüstarbeiten 22.253,00 € 18.463,45 € -3.789,55 €

Rohbauarbeiten 1.048.812,45 € 1.133.759,69 € 84.947,24 €

Dachdichtungsarbeiten 187.651,10 € 182.000,28 € -5.650,82 €

Klempnerarbeiten 16.065,00 € 15.803,20 € -261,80 €

Trockenbauarbeiten 124.063,45 € 131.333,95 € 7.270,50 €

Fliesen- und Plattenarbeiten 67.205,25 € 28.369,48 € -38.835,77 €

Estricharbeiten 54.787,60 € 28.594,64 € -26.192,96 €

Tischlerarbeiten 187.784,00 € 207.234,71 € 19.450,71 €

darin enthalten:   -Tischlerarbeiten Innenausbau: Garderoben, Beschilderung (bisher unter Beschilderung ausgewiesen 11.900,00 € 24.807,93 € 12.907,93 €

                            -Tischlerarbeiten Innenausbau: WC-Trennwände, Wickelkommoden (bisher in Ausstattung enthalten) 12.140,00 € 11.075,33 € -1.064,67 €

                      -(noch auszuschreiben: Verglasungen Windfang+Bistro+Empore, Sitzstufen, Treppenstufen) 17.850,00 € 32.000,00 € 14.150,00 €

                     -Tischlerarbeiten Innentüren 95.319,00 € 94.511,06 € -807,94 €

                     -Tischlerarbeiten bewegliche Trennwandelemente 16.660,00 € 9.045,19 € -7.614,81 €

                      -Tischlerarbeiten Rauch und Brandschutzelemente 33.915,00 € 35.795,20 € 1.880,20 €

Bodenbelagsarbeiten 69.972,00 € 53.661,69 -16.310,31 €

Sonnenschutzarbeiten 23.800,00 € 16.013,60 € -7.786,40 €

Metallbau- und Schlosserarbeiten   16.065,00 € 38.964,49 € 22.899,49 €

darin enthalten:   -Innengeländer, Handläufe (wie bisher geplant) 12.495,00 € 14.410,45 € 1.915,45 €

                     -Briefkastenanlage (bisher unter Briefkastenanlagen ausgewiesen) 3.570,00 € 1.558,00 € -2.012,00 €

                     -Lichtschachtabdeckungen mit Tragkonstruktionen und Rosten 0,00 € 6.195,00 € 6.195,00 €

                     -Außentreppe, Handläufe 0,00 € 582,21 € 582,21 €

                     -Außentreppe, Absturzgeländer und Rost 0,00 € 5.366,03 € 5.366,03 €

                     -Absturzsicherung Obergeschoss Flachdach 0,00 € 10.852,80 € 10.852,80 €

Fenster - und Verglasungsarbeiten 257.754,00 € 185.737,58 € -72.016,42 €
Fassadenbekleidungsarbeiten 178.143,00 € 181.962,60 € 3.819,60 €
Gebäudereinigung 5.950,00 € 5.950,00 € 0,00 €

Maler- und Lackierarbeiten 47.600,00 € 58.769,34 € 11.169,34 €
Schließanlage 7.140,00 € 7.140,00 € 0,00 €

Briefkastenanlage Briefkastenanlage (3570.-€) jetzt in Metallbau- und Schlosserarbeiten enthalten 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Beschilderung Beschilderung (2380.-€) jetzt in Tischlerarbeiten Innenausbau Garderoben enthalten 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Aufzug 53.550,00 € 46.749,15 € -6.800,85 €

400 Technische Anlagen 602.140,00 € 703.058,50 € 100.918,50 €

400 Haustechnische Anlagen Elektro ( Schepperle ) 239.190,00 € 315.421,19 € 76.231,19 €

Elektroarbeiten 239.190,00 € 315.421,19 €

400 Haustechnische Anlagen, Sanitär, Heizung, Lüftung ( Lenz ) 362.950,00 € 387.637,31 € 24.687,31 €

410 H+S+L 362.950,00 € 366.869,69 €

500 Außenanlagen, ( Henne Korn ) 264.339,46 € 250.929,29 € -13.410,17 €
Aussenanlagen 264.339,46 €

600 Ausstattung ( BEMV ) 161.755,00 € 139.218,18 € -22.536,82 €
Wickelkommoden (5000.-€) jetzt in Tischlerarbeiten Innenausbau Wc-Trennwände

Kindergarteneinrichtung 77.755,00 € 55.476,81 € -22.278,19 €
Bewegungsraum 21.000,00 € 20.741,37 € -258,63 €
Einrichtung Personalraum/Büro/Wartebereich Eltern 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €
Küchen 38.000,00 € 38.000,00 € 0,00 €

Kostenguppe 300 bis 600 3.362.944,79 € 3.510.715,55 € 0,00 €

700 Baunebenkosten ca. 24% 807.106,75 € 847.625,36 € 40.518,61 €

SUMME 4.181.951,54 € 4.370.240,91 € 188.289,37 €
Anmerkungen:

KG 500 laut GR-Beschluss vom 05.10.2016 von brutto 238.000€ auf brutto 26.4339,46 geändert.

Grüne Summen sind noch nicht vergeben.


