

Gemeinde Kirchzarten	BESCHLUSSVORLAGE
Vorlage Nr.: 2020/104	
Fachbereich 5 / Aktenzeichen 212.22	15. Juli 2020
Bau- und Umweltausschuss am 13.07.2020 - nicht öffentlich - Gemeinderat am 23.07.2020 - öffentlich -	
Tagesordnungspunkt <u>Grundschule Kirchzarten - Elektrosanierung Auftragsvergabe Malerarbeiten</u>	

Beschlussvorschlag:

1. Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt, der Gemeinderat beschließt die Aufträge für die Sanierung gemäß folgender Aufstellung zu vergeben:
 - a. Malerarbeiten
Fa. Heinrich Schmid, Freiburg – 25.010,18 €

Beratungsergebnis:

☐ einstimmig	☐ lt. Beschlussvorlage
☐ mit Stimmen	☐ abweichender Beschluss
..... Ja	
..... Nein	
..... Enthaltungen	

Sachverhalt:

Im Zuge der Brandschutzsanierung der Grundschule Kirchzarten wurden im Bereich des Anbaus aus den 50er Jahren technische Mängel entdeckt. Nach Prüfung durch entsprechende Fachfirmen ist es dringend erforderlich diese Mängel zu beheben. Die beauftragten Planungsbüros haben die notwendige Sanierung des Anbaus in 3 Bauabschnitten geplant. Durch die Unterteilung in 3 Bauabschnitte können die erforderlichen Arbeiten in den Ferienzeiten realisiert werden.

Finanzierung:

Die Kosten für die Sanierung des 1.BA sind im Haushalt 2020, bei der Grundschule Kirchzarten, eingeplant.

Die erforderlichen Gewerke wurden ausgeschrieben:

- Malerarbeiten – beschränktes Verfahren

Submissionstermin für das oben genannte Gewerk war am Donnerstag den 09.07. 2020. Das Ergebnis der Angebotsauswertung bzw. der Vergabevorschlag lautet wie folgt:

Für das Gewerk Malerarbeiten wurden 9 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zum Submissionstermin ist 1 Angebot eingegangen. Das Angebot ist gültig.

Malerarbeiten – beschränktes Verfahren:

1. Rang – Fa. Heinrich Schmid, Freiburg – 25.010,18 €

Die Angebotssumme des vorgenannten Gewerkes bewegt sich mit 25.010,18 € deutlich über dem Kostenansatz (7 Tsd Euro) für die vorgenannten Arbeiten. Im vorliegenden Fall wurde für die Kostenberechnung nur von Reparaturarbeiten des Malers ausgegangen. Bei der weiteren Bearbeitung hat sich gezeigt, dass nur eine komplette Sanierung der Klassenzimmer durch den Maler sinnvoll ist. Die Mehrkosten begründen sich aus den Flächen der Decken und Wände für die Gesamtsanierung durch den Maler.

Anlagen:

Vergabevorschlag Arch. Möhrle & Möhrle, 2 Seiten DIN A4, 10.07.2020