

Gemeinde Kirchzarten	BESCHLUSSVORLAGE
Vorlage Nr.: 2023/095	
Fachbereich 5 / Aktenzeichen 132.110.2	30. Juni 2023
Bau- und Umweltausschuss am 10.07.2023 - nicht öffentlich - Gemeinderat am 20.07.2023 - öffentlich -	
Tagesordnungspunkt <u>FFW Kirchzarten - Errichtung Übungs- und Lagerfläche im Gewerbegebiet</u> <u>"Am Fischerrain II" / Auftragsvergabe Containerbau</u>	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt, der Gemeinderat beschließt den Auftrag für die Containerbauarbeiten zum BVH „FFW Kirchzarten - Errichtung Übungs- und Lagerfläche im Gewerbegebiet Am Fischerrain II", an den preiswertesten Bieter gemäß folgender Aufstellung zu vergeben:

Containerbau

Fa. Sabtec, Bad Krozingen – 37.344,82 €

Beratungsergebnis:

☐ einstimmig

☐ mit Stimmen

..... Ja

..... Nein

..... Enthaltungen

☐ lt. Beschlussvorlage

☐ abweichender Beschluss

Sachverhalt:

Seit September 2022 ist die Verwaltung, in enger Abstimmung mit der FFW Kirchzarten sowie dem Architekturbüro Götz, mit der Bearbeitung des **Teilprojektes „FFW - Errichtung Übungs- und Lagerflächen“ im Gewerbegebiet „Am Fischerrain II“** (Flst. Nr. 901/3) betraut.

Der Beschluss über die vorliegende Entwurfsplanung nebst Kostenberechnung sowie die Beauftragung der Leistungen zur Gebäudeplanung (Lph. 1 – 9 HOAI) erfolgte am 09.03.2023 durch den Gemeinderat. Auf BV 2023/016 wird verwiesen.

Zwischenzeitlich wurde das Gewerk Containerbau im beschränkten Verfahren ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung (Submission) erfolgte am 27.06.2023.

Das Ergebnis der Angebotsauswertung bzw. der Vergabevorschlag lautet wie folgt:

Containerbau – Beschränkte Ausschreibung

(3 Aufforderungen zur Angebotsabgabe, 3 gültige Angebote liegen vor)

1. Rang – Fa. Sabtec, Bad Krozingen – 37.344,82 €
2. Rang – 68.377,40 €
3. Rang – 70.376,56 €

Die geprüfte Vergabesumme des vorgenannten Gewerkes ist in der Vergabeempfehlung / Prüfung und Wertung der Angebote des Architekturbüros Götz eingearbeitet. Siehe Anlage.

Die Kostenberechnung (Stand 13.02.2023) zum Vorhaben ist dieser Vorlage ebenfalls beigelegt, Anlage.

Die Vergabesumme für den Containerbau bewegt sich mit + 7.344,82 € (+ 24,5 %) über dem Ansatz der Kostenberechnung (30.000,00 €). Im Vergleich zum bepreisten LV (44.053,80 €) liegt der günstigste Bieter bei - 6.708,98 € (82,04 %).

Das Projekt wird mit 23.780,00 € über die VwV-Z-Feu bezuschusst.

Anlagen:

- Vergabeempfehlung Gewerk Containerbau - Stand 28.06.2023, gez. AB Götz
 - Kostenberechnung „FFW – Errichtung Übungs- und Lagerflächen“ am Standort Gewerbegebiet Fischerrain II, Stand 13.02.2023, gez. AB Götz
1. Finanzielle Auswirkungen
Siehe Vergabeempfehlungen / Prüfung und Wertung der Angebote
 2. Klimatische Auswirkungen
Der Bau und Betrieb von Gebäuden verursacht ca. 41 Prozent der Deutschen Treibhausgas-Emissionen (Referenz: Forschungsunternehmen Prognos AG, Stand Juli 2021).
 3. Inklusive Auswirkungen
./.

