

Projekt:  
Bauherr:

Talvogtei Scheunen + Gebäude Kirchzarten  
Gemeinde Kirchzarten



## DECKUNGSNACHWEIS VERGABEPAKET Nr. 16

|                                                       |                          |                                                           |             | Submission vom 27.09.2016 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
|                                                       |                          |                                                           |             | VV Planer vom 28.09.2016  |
|                                                       |                          |                                                           |             | DN ProjSt vom 05.10.2016  |
| Gewerk-Nr.                                            | BUDGET                   | VERGABE                                                   | Differenz   | Vergabe-Nr.:              |
| <b>Verwaltung</b>                                     |                          |                                                           |             |                           |
| <b>338V</b>                                           | <b>Systemtrennwände</b>  | Vergabe an: Fa. Kurz Montagebau in 79822 Titisee-Neustadt |             | 601.600.43                |
| 338V                                                  | Verwaltung               | 42.939,00 €                                               | 37.296,98 € | -5.642,02 €               |
| 338V                                                  | Systemtrennwände         | 42.939,00 €                                               | 37.296,98 € | -5.642,02 €               |
|                                                       |                          |                                                           |             | -13%                      |
|                                                       |                          |                                                           |             | VERGABE WIRD EMPFOHLEN    |
| <b>Mediathek</b>                                      |                          |                                                           |             |                           |
| <b>612.02M</b>                                        | <b>Bibliotheksregale</b> | Vergabe an: Fa. Schulz in 67346 Speyer                    |             | 601.620.02a               |
| 612.02M                                               | Mediathek                | 34.510,00 €                                               | 24.291,76 € | -10.218,24 €              |
| 612.02M                                               | Bibliotheksregale        | 34.510,00 €                                               | 24.291,76 € | -10.218,24 €              |
|                                                       |                          |                                                           |             | -30%                      |
|                                                       |                          |                                                           |             | VERGABE WIRD EMPFOHLEN    |
| <b>Mediathek</b>                                      |                          |                                                           |             |                           |
| <b>612.04M</b>                                        | <b>Glastrennwände</b>    | Vergabe an: Fa. Ophelis in 76669 Bad Schönborn            |             | 601.620.04                |
| 612.04M                                               | Mediathek                | 8.330,00 €                                                | 10.671,92 € | 2.341,92 €                |
| 612.04M                                               | Glastrennwände           | 8.330,00 €                                                | 10.671,92 € | 2.341,92 €                |
|                                                       |                          |                                                           |             | 28%                       |
|                                                       |                          |                                                           |             | KEINE DECKUNG             |
|                                                       |                          |                                                           |             | VERGABE WIRD EMPFOHLEN    |
| Deckung über Einsparungen im Vergabepaket gegeben ==> |                          |                                                           |             |                           |
| <b>Mediathek</b>                                      |                          |                                                           |             |                           |
| <b>612.07M</b>                                        | <b>Bücherwagen</b>       | Vergabe an: Fa. Serafini in 58636 Iserlohn                |             | 601.620.06                |
| 612.07M                                               | Mediathek                | 4.998,00 €                                                | 3.748,50 €  | -1.249,50 €               |
| 612.07M                                               | Bücherwagen              | 4.998,00 €                                                | 3.748,50 €  | -1.249,50 €               |
|                                                       |                          |                                                           |             | -25%                      |
|                                                       |                          |                                                           |             | VERGABE WIRD EMPFOHLEN    |

Projekt:  
Bauherr:

Talvogtei Scheunen + Gebäude Kirchzarten  
Gemeinde Kirchzarten



## DECKUNGSNACHWEIS VERGABEPAKET Nr. 16

|                                     |             |                    |                    |                     |                          |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| VerP16 V                            | Verwaltung  | 42.939,00 €        | 37.296,98 €        | -5.642,02 €         | DECKUNG vorhanden        |
| VerP16 M                            | Mediathek   | 47.838,00 €        | 38.712,18 €        | -9.125,82 €         | DECKUNG vorhanden        |
| VerP16 G                            | Gebäude 3   | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              |                          |
| VerP16 F                            | Freianlagen | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              | DECKUNG vorhanden        |
| <b>gesamtes Vergabepaket Nr. 16</b> |             | <b>90.777,00 €</b> | <b>76.009,16 €</b> | <b>-14.767,84 €</b> | <b>DECKUNG vorhanden</b> |
|                                     |             |                    |                    | -16,3%              |                          |

|                                        |                           |                       |                       |                         |                          |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| VerP V                                 | Verwaltung                | 1.301.795,58 €        | 1.220.348,85 €        | -81.446,72 €            | DECKUNG vorhanden        |
| VerP M                                 | Mediathek                 | 1.715.421,63 €        | 1.650.103,88 €        | -65.317,75 €            | DECKUNG vorhanden        |
| V + M                                  | Deckung für Mehrkosten ÄA | 97.100,00 €           | 97.100,00 €           | 0,00 €                  |                          |
| VerP G                                 | Gebäude 3                 | 821.789,01 €          | 836.445,16 €          | 14.656,15 €             | KEINE DECKUNG            |
| VerP F                                 | Freiflächen Innerort      | 78.600,00 €           | 95.133,67 €           | 16.533,67 €             | KEINE DECKUNG            |
| <b>gesamte bisherige Vergabepakete</b> |                           | <b>4.014.706,21 €</b> | <b>3.899.131,57 €</b> | <b>-115.574,64 €</b> ** | <b>DECKUNG vorhanden</b> |
|                                        |                           |                       |                       | -2,9%                   |                          |

\*\* Das Ergebnis resultiert aus allen bisherigen Vergaben ohne Berücksichtigung bisheriger Nachträge

positive Differenz = keine Deckung = **Mehrkosten**  
negative Differenz = Deckung = **Reserve**