Raupach & Stangwald Ingenieure GmbH

BERATUNG * PLANUNG * BAULEITUNG

Rau ch&Stan  IdIn enieure GmbH * Hau tstr. 21 * 79227 Schallstadt-Men en

Gemeinde Kirchzarten
z. H. Herm Schill
Talvogtei 12

79199 Kirchzarten

Gemeinde Kirchzarten

Feuerwehrtbungsplatz Errichtung Ausbildungs- und Lagerflache ,Am Fischerrain®

Projekt-Nr.: 5-199013 - Angebotswertung

Sehr geehrter Herr Schill

Abwasserentsorgung
Kanalsanierung

Hydrologie

StraBenbau

Ihr Ansprechpartner:

Durchwahl:

Datum:

Wasserbau

Wasserversorgung
BaulanderschlieBung
Vermessung

Herr Reisenberger/ Lei

28.11.2023

am Dienstag, den 21.11.2023 um 11:00 Uhr, endete die Angebotsfrist zu den im Betreff genann-
ten Arbeiten. Die Ausschreibung erfolgte 6ffentlich auf Grundlage der VOB.

Es haben 12 Firmen ein Angebot abgegeben.

Nach rechnerischer und fachtechnischer Prifung der eingereichten Angebote lauten die geprif-
ten Bruttoangebotssummen in ihrer zahlenmaRigen Reihenfolge nachstehend wie folgt:

Peter Hoch, Freiburg
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Dabei erweist sich das Angebot der Firma P. Hoch, Freiburg als wirtschaftlichstes und annehm-
barstes.

Wir empfehlen Ihnen daher die Auftragserteilung an die Firma P. Hoch, Freiburg zum Bruttoange-
botspreis von 219.545,30 €

In der Anlage erhalten Sie das Original der Niederschrift uber den Angebotsabgabetermin nach
Eintrag der gepruften Brutto-Angebotssummen, die Bieterliste, in der die Angebote in ihrer zah-
lenmaRigen Reihenfolge aufgefuhrt sind, sowie den Preisspiegel, aus dem die Einheitspreise der
einzelnen Bieter, die Brutto- und Nettoangebotssummen der einzelnen Titel sowie die Brutto-Ge-
samtangebotssummen ersichtlich sind.

Kostenver leich be reistes LV / Submissionser ebnis

Im Vergleich zum bepreisten LV ist die Summe der angebotenen Preise im Angebot des Bestbie-

ters um 32,6 % niedriger.

Die einzelnen Titel betrachtet, ergibt folgendes Ergebnis (Bruttopreise):

Titel Be reistes LV Bestbieter Differenz Euro Differenz %
1 Baustelleneinrichtung 20.587,00€ 14.950,61 € -5.636,39 € -27,4%
2 Baufeld 3.998,40 € 1.397,40 € -2.601,00 € -65,1%
3 Erdarbeiten 12.951,96 € 9.21491 € -3.737,05 € -28,9%
4 Rohrleitungsarbeiten 4.181,66 € 3.521,28 € -660,38 € -15,8%
5 Schachte 25.094,72€ 18.431,16 € -6.663,56 € -26,6%
6 Prufungen 243474 € 4,108,88 € 1.674,14 € 68,8%
7 Entwésserungsrinne 10.924,20 € 8.660,98 € -2.263,22 € -20,7%
8 Regenrickhalteraum 63.302,056€ 31.917,35€ -31.384,70 € -49,6%
9 WL-Erdarbeiten 1.767,15 € 1.749,61 € -17,54 € -1,0%
10 WL-Rohre und Form- 963,90 € 921,71 € -42,19 € -4,4%
stlcke
11 Kabel-Erdarbeiten 25.775,40 € 8.223,04 € -17.552,36 € -68,1%
12 Erdarbeiten Stralen-  45.701,95€  36.294,73 € -0.407,22 € -20,6%
bau
13 Asphaltarbeiten 47.647,60€  38.845,08 € -8.802,52 € -18,5%
14 Sonstiges 595,00 € 608,40 € 13,40 € 2,3%
15 Stundenlohnarbeiten 7.673,12€ 5.646,71 € -2.026,41 € -26,4%
Summe 273.598,85€ 184.491,85€ -89.107,00€ -32,6%
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Auffallend sind der Titel 8 und 11, die der Bestbieter um 31.384,70 € bzw. 17.552,36 € glnstiger
angeboten hat.

Bei Titel 8 wurde der Aushub fir den Regenriickhalteraum (Pos. 1.8.0001 Differenz: - 13.781,15
€) sowie der Einbau des Regenrlckhalteraums (Pos. 1.8.0007 Differenz — 6.393,50 €) sehr guns-
tig bzw. gunstig angeboten. Der Bieter wurde fir Pos. 1.8.0001 um Bestatigung der Auskémm-
lichkeit gebeten. Diese wurde am 23.11.2023 per Mail bestatigt.

Bei Titel 11 (Kabel-Erdarbeiten) hat der Bestbieter alle Positionen durchwegs gunstiger als im
bepreisten LV vorgesehen angeboten. Keiner der Preise ist allerdings so niedrig, dass eine An-
frage auf Auskdmmilichkeit gerechtfertigt ware.

Erdarbeiten Strakenbau liegen um 20,6 % niedriger und Asphaltarbeiten um 18,5 %.

Titel 6 wurde um mehr als 100 % bzw. um 1.674,14 € teurer als im bepreisten LV angeboten. Hier
wurde die Position 1.6.0007 (Kanalrohre einmessen) auffallig hoch bepreist. (26,24 € /Im).

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Preisniveau deutlich unter dem bepreisten LV
liegt.

Freundliche GrifRe

Raupach & Stangwald
Inganieure GmbH

i.A. ark@%s n
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