
 

Beratungsergebnis: 
__ einstimmig 
__ mit Stimmen 
.......... Ja 
.......... Nein 
.......... Enthaltungen 
 

 

 
__ lt. Beschlussvorlage                      
__ abweichender Beschluss  
 
 
 
 

 

 

Gemeinde Kirchzarten 
 

BESCHLUSSVORLAGE 
 

Vorlage Nr.: 2016/301 ÖFFENTLICH 

Fachbereich 5 / Aktenzeichen  5. April 2016 

 
Bau- und Umweltausschuss am 04.04.2016  
Gemeinderat am 19.04.2016  
 

Tagesordnungspunkt  

Sanierung und Umbau der beiden Talvogteischeunen zur Mediathek (TV5) und 
Verwaltungsscheune (TV2), Sanierung und Umbau eines histor. Wohnhauses (TV3) - 
Statusbericht / Änderungsanträge 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt: 
 

1. Nachfolgenden Zusatzkosten lt. Übersicht / Zuordnung Änderungsanträge 
vom 04.04.2016 zuzustimmen – Budgeterhöhung. 

 
- Sanierung Bruchsteinmauerwerk, Mediathek u. Verwaltungsscheune 
- Verstärkung der Decken wg. Lastaufnahme Archive, Gebäude (TV3) 
- Pflasterung im Vorbereich zu Gebäude Talvogteistr. 2 
- Ausführungsänderung Dachflächenfenster, Mediathek (kostenneutral) 

 
2. Auf die Ausführung des Netzes inkl. Stahlkonstruktion (Tragwerk) in der 

Mediathek – Dachspitz – zu verzichten. 
 

3. Die Ausführung des Sonnenschutzes (Verschattung) im Lesecafe der 
Mediathek zunächst zurückzustellen. (Kann zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgerüstet werden.) 

 
  
 

 
 



 
Sachverhalt: 
 
Mittels eines weiteren Projektstatusberichtes wird Herr Steybe, beauftragter 
Controller des Bauvorhabens „Talvogteischeunen und Gebäude Talvogteistr. 3“, über 
den aktuellen Stand des Projektes informieren. 
 
Inhalte des 7. Projektstatusberichtes sind u.a.: 
Kosten, Termine, Vergabe Bauleistungen, Planungen, Bauausführung, Baurecht, 
wichtige offene Entscheidungen, Aufgaben Bauherr. 
 
Im Rahmen der Bau- und Umweltausschusssitzung wird Herr Steybe auch über die 
weiteren, aufgelaufenen Änderungsanträge/- vermerke zum Projekt berichten. Eine 
entsprechende Übersicht zu den Änderungsanträgen/- vermerken wird am 
Sitzungsabend als Tischvorlage vorgelegt. 
 
Änderungsanträge/ - vermerke sind ein Instrument des Projektcontrolling mit dem 
Ziel, terminliche, sachliche, qualitative und budgetorientierte Abweichungen frühzeitig 
zu erkennen um entsprechende Steuerungsmaßnahmen einleiten zu können. 
 
 
Ergänzender Sachverhalt vom 04.04.2016: 
Der vorgenannte Sachverhalt wurde in der Bau- und Umweltausschusssitzung am 
04.04.2016 beraten. Der Bau- und Umweltausschuss hat hierzu umseitigen 
Beschlussvorschlag formuliert.  
 
Anlage 
TVSG_B05_Änderungsanträge_Übersicht_nach Bauausschuss vom 04.04.2016 
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