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Kosten von Hochbauten   DIN 276

Kostenschätzung 03-Nov-14

KINDERHAUS BURG 
Neubau

AUSGANGSDATEN:
UG / EG / OG Umbauter Raum 5040 m3
Kostenstand 11 / 2014 UG cbm-Preis 180 € brutto
Kostenstand 11 / 2014 EG / OG cbm-Preis 410 € brutto

Umsatzsteuer:
in den Kosten ist die Umsatzsteuer enthalten ("Brutto-Angaben")

Zusammenstellung der Kosten
Kostengruppen Teilbetrag Gesamtbetrag

€ €(brutto)
Summe 1  Baugrundstück 0 €
Summe 2  Erschließung + Abbruch 60,000 € 60,000 €
Summe 3 + 4 Bauwerk-Baukonstruktion 1,927,000 € 1,927,000 €
cbm 4700 x 410.00 €
Summe 3 + 4 Bauwerk-Baukonstruktion 61,200 € 61,200 €
cbm 340 x 180.00 €

Summe 5  Aussenanlagen pauschal 250,000 € 250,000 €
Summe 6  Ausstattung + Kunstwerke 200,000 € 310,000 €
Summe   Bauwerk 2,608,200 €
Summe 7  Baunebenkosten ca. 26% von Netto 2,112,642 € 549,287 € 635,610 €
Geschätzte Gesamtkosten 3,243,810 €

549.287 € x 19% MWST 86,323 €

ca. 5% Sicherheit für Unvorhergesehenes 130,410 €

Gesamtkosten ohne Grundstück (gerundet) 3,374,220 €

Gesamtkosten ohne Grundstück (gerundet) 3.375.000.

Freiburg, den 03.10.2014 rb

Architekt Bauherr
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Böwer Eith Murken Vogelsang
Architekten

Neubau Kinderhaus Burg

KOSTENBERECHNUNG - KOSTEN VON HOCHBAUTEN NACH DIN 276 Stand 25.10.2016

Kostenberechnung Kostenanschlag Über / Unterschreitung

Gliederung GP incl. 19% MwSt. GP incl. 19% MwSt. GP incl. 19% MwSt. 

100 Grundstückskosten Bauherr 0,00 € 0,00 € 0,00 €

200 Erschließung Haustechnik 11.900,00 € 0,00 € 0,00 €

300 Bauwerk und Baukonstruktion Architekt 2.296.377,00 € 0,00 € 0,00 €

400 Technische Anlagen Haustechnik 602.140,00 € 0,00 € 0,00 €

500 Außenanlagen Landschaftsarchitekt 238.000,00 € 0,00 € 0,00 €

600 Ausstattung Architekt 166.755,00 € 0,00 € 0,00 €

700 Baunebenkosten 792.785,28 € 0,00 € 0,00 €
ca. 24 %

Summe KG 100-700 4.107.957,28 € 0,00 € 0,00 €

Sicherheit für Unvorhergesehenes und Summe derzeitige Kostenunterschreitung 0,00 € 0,00 €

Gesamtkosten inkl. 19% MwSt (Rundung auf 5.000,00€) 0,00 € 0,00 €
Anmerkungen:
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1.
2.
�.
�.
5.

Zeitschiene


