Projekt: Talvogtei Scheunen + Gebäude Kirchzarten
Bauherr: Gemeinde Kirchzarten

Steybe Controlling

D E C K U N G S N A C H W E I S V E R G A B E P A K E T Nr. 15

Submission vom **23.08./ 01.09.2016**
VV Planer vom **29.08./ 08.09.2016**
DN ProjSt vom **09.09.2016**

Gewerk-Nr.		BUDGET	VERGABE	Differenz	Vergabe-Nr.:
Mediathek					
612.01M	**Einrichtung/ Tischlerarbeiten**	**Vergabe an:**	**Fa. Becherer GmbH**	**in 79215 Elzach**	**601.620.2**
612.01M	Mediathek	220.745,00 €	156.987,18 €	-63.757,82 €	DECKUNG vorhanden
612.01M	Einrichtung/ Tischlerarbeiten	220.745,00 €	156.987,18 €	-63.757,82 €	DECKUNG vorhanden
				-29%	VERGABE WIRD EMPFOHLEN
Mediathek					
612.09M	**Beleuchtungskörper**	**Vergabe an:**	**Fa. Elektro Kümmerle GmbH**	**in 79856 Hinterzarten**	**601.600.29**
612.09M	Mediathek	81.931,50 €	49.382,14 €	-32.549,36 €	DECKUNG vorhanden
612.09M	Beleuchtungskörper	81.931,50 €	49.382,14 €	-32.549,36 €	DECKUNG vorhanden
				-40%	VERGABE WIRD EMPFOHLEN
Verwaltung					
612.09V	**Beleuchtungskörper**	**Vergabe an:**	**Fa. Elektro Kümmerle GmbH**	**in 79856 Hinterzarten**	**601.600.30**
612.09V	Verwaltung	98.301,00 €	54.921,05 €	-43.379,95 €	DECKUNG vorhanden
612.09V	Beleuchtungskörper	98.301,00 €	54.921,05 €	-43.379,95 €	DECKUNG vorhanden
				-44%	VERGABE WIRD EMPFOHLEN
Freianlagen					
612.09F	**Beleuchtungskörper**	**Vergabe an:**	**Fa. Elektro Kümmerle GmbH**	**in 79856 Hinterzarten**	**601.650.3**
612.09F	Freianlagen	0,00 €	15.628,07 €	15.628,07 €	KEINE DECKUNG
612.09F	Beleuchtungskörper	0,00 €	15.628,07 €	15.628,07 €	KEINE DECKUNG
					VERGABE WIRD EMPFOHLEN

hier neue Zuordnung -> Deckung über Einsparungen Verwaltung und Mediathek ==>

Projekt: Talvogtei Scheunen + Gebäude Kirchzarten
Bauherr: Gemeinde Kirchzarten

Steybe Controlling

DECKUNGSNACHWEIS VERGABEPAKET Nr. 15

VerP15 V	Verwaltung	98.301,00 €	54.921,05 €	-43.379,95 €	DECKUNG vorhanden
VerP15 M	Mediathek	302.676,50 €	206.369,32 €	-96.307,18 €	DECKUNG vorhanden
VerP15 G	Gebäude 3	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €	
VerP15 F	Freianlagen	0,00 €	15.628,07 €	15.628,07 €	KEINE DECKUNG
gesamtes Vergabepaket Nr. 15		**400.977,50 €**	**261.290,37 €**	**-139.687,13 €**	DECKUNG vorhanden
				-34,8%	

VerP V	Verwaltung	1.258.856,58 €	1.276.737,00 €	-75.804,70 €	DECKUNG vorhanden
VerP M	Mediathek	1.702.683,63 €	1.611.391,70 €	-56.191,93 €	DECKUNG vorhanden
V + M	*Deckung für Mehrkosten ÄA*	*97.100,00 €*	*97.100,00 €*	*0,00 €*	
VerP G	Gebäude 3	821.789,01 €	836.445,16 €	14.656,15 €	KEINE DECKUNG
VerP F	Freiflächen Innerort	78.600,00 €	95.133,67 €	16.533,67 €	KEINE DECKUNG
gesamte bisherige Vergabepakete		**3.959.029,21 €**	**3.916.807,54 €**	**-100.806,80 €** **	DECKUNG vorhanden
				-2,5%	

** Das Ergebnis resultiert aus allen bisherigen Vergaben ohne Berücksichtigung bisheriger Nachträge

positive Differenz = keine Deckung = **Mehrkosten**
negative Differenz = Deckung = **Reserve**